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ABSTRACT 
 
This thesis was commissioned by the farmer Markku Koskela from Ulvila, 
Finland. Koskela’s farm is a plant growing farm. The investment to the 
planter filling unit was necessary, to improve the sowing process.  
 
The aim of the work was to create a well-functioning planter filling cart and 
make use of an old tractor trailer. To ensure the long period of service, it 
was decided to renovate the old tractor trailer and refine it into a filling cart. 
Also, it was considered important to follow up the costs of the renovation 
project.  
 
The cart should be specified and chemically resistant to fulfill the farm’s 
special needs. At the moment there are no suitable solutions available on 
the market.  A quite similar project was completed earlier on the same farm, 
and it could be used as a reference. The deficiencies and weaknesses noted 
in the previous project were noted and improvements were done in this pro-
ject.  
 
The construction and repair work was carried out in the farm's own repair 
shop utilizing my metalwork skills and experiences. Information was ob-
tained from various specialists and relevant literature. 
 
The costs of the repair work of the old trailer were higher than envisaged 
and the renovation took plenty of time. However, the manufacturing of the 
filling system and installation of purchased components was quite easy and 
fast operation. When calculating the costs of the project, it was found out, 
that renovating the old trailer thoroughly did not make economic sense. The 
resale value did not increase according to the inputs consumed in the old 
trailer. However, it can be seen that the expected useful lifetime achieved 
by the repairs and modifications done, increased the functional value of the 
cart for a long period of time. 
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1 JOHDANTO 
Jos nykyaikaisella kasvinviljelytilalla puhutaan tuotannon tehostamisesta ja 
kapasiteetin kasvattamisesta, kannattaa asioita pohtia joskus pöydän vie-
ressä ja harkita mitkä asiat mahtavat olla tehokkaan toiminnan pullon-
kauloja. Tehokkaiden laitteiden tulisi myös liikkua tehokkaasti, jotta ne voi-
sivat olla tehokkaita. Näiden koneiden tehokas liikkuminen edellyttää myös 
tehokkaita oheistoimintoja, joiden ratkaiseminen saattaa helpottaa toimin-
taa paljon. 
 
Asiaa voi tarkastella myös siltä kantilta, että olisiko joku tilan koneista va-
jaatyöllistetty ja voisiko niiden kapasiteettia mahdollisesti käyttää parem-
min hyödyksi. Monessa tilanteessa saattaa pieni parannus aiheuttaa ajan-
säästöä ja tehostaa toimintaa. 
2 TILAN ESITTELY 
Työn toimeksiantajana toimii Ulvilassa sijaitseva Koskelan tila. Viljelykset 
hoidetaan tavanomaisia viljelymenetelmiä käyttäen. Tuotantoeläimiä ei ole, 
joten töitä tehdään kasvinviljelytila-statuksen alla. Kasvivalikoimaan  
kuuluu kaikkien yleisten neljän viljalajin ja rypsin lisäksi myös erikoiskas-
veja. Viljakasvit viljellään pääosin sopimustuotantona esimerkiksi sieme-
neksi. Sopimustuotantona viljellään myös sokerijuurikasta ja tuoreena kor-
jattavaa pakastehernettä. 
  
Ulkopuolista työvoimaa käytetään vain erikoistehtäviin ja satunnaisesti kii-
reisimpien maataloustöiden aputyövoimana. Pellot sijaitsevat pääosin lä-
hellä tilakeskusta, mutta joillekin lohkoille matkaa kertyy melko runsaasti. 
Kauempana sijaitsevat lohkot muodostavat kuitenkin keskenään laajempia 
kokonaisuuksia, eivätkä peltotöiden lomassa tehtävät päivittäiset siirtymiset 
näin ollen kasva kovin pitkiksi.  
3 TÄYTTÖVAUNUN TARVE 
Maatalous on kehittynyt vuosien saatossa, niin koneellisesti kuin viljelytek-
nisestikin. 1950-1960- luvun ensimmäisistä traktorikäyttöisistä kylvöko-
neista on päästy välivaiheiden kautta nykyisiin, hyvin tehokkaisiin yhdis-
telmäkylvökoneisiin, joiden säiliöissä kulkee väkilannoitetta ja siementä 
yhdellä täytöllä varsin suurellekin alalle. Tehokkaampien koneiden ja osal-
taan nykyisen maatalouspolitiikan myötä myös viljeltävät pinta-alat ovat 
kasvaneet. Kylvön yhteydessä käsiteltävä materiaalimäärä on myös hyvin 
suuri.  
 
Peltohehtaari tarvitsee kehittyneestä tekniikasta huolimatta kuitenkin liki 
saman määrän lannoitetta ja siementä kuin ennenkin. Materiaalien käsitte-
lyn kylvön yhteydessä tuleekin olla mahdollisimman nopeaa ja vaivatonta. 
Kylvökoneella tehokkaasti kylväessä säiliöllisen siementä ja lannoitetta le-
vitteleekin varsin nopeasti. Säiliöiden suurentaminen auttaa tiettyyn rajaan 
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asti, mutta suuri määrä siementä ja lannoitetta kasvattaa koneen massaa hel-
posti liian suureksi ja maan liiallinen tiivistyminen ei ole hyväksi vedenlä-
päisykyvyn kannalta, eivätkä suuret akselimassat ole hyväksi peltomaan ra-
kenteenkaan osalta. Suurikin säiliö kuitenkin loppuu joskus ja täytyy täyttää 
uudelleen. Omasta mielestäni kylvö etenee silloin kun kone liikkuu pitkin 
peltoa ja kylvää siementä maahan. Kun tulee täytön aika, alkaa kello kulkea 
harmillisen nopeasti ja varsinainen kylvötyö keskeytyy. Vielä enemmän 
harmittaa, jos kylvökoneeseen täytettävä materiaali loppuu kesken kylvö-
päivän. Lannoitteen ja siemenen varastot löytyvät usein tilakeskuksen yh-
teydestä ja jos pellon ja tilakeskuksen väli sattuu olemaan pitempi, alkaa 
työtuntien määrä tietenkin kasvaa. 
 
Kylvökoneen täyttöön on kehitelty monia menetelmiä. Nykyisillä aloilla ei 
kuitenkaan ole mahdollista konetta enää täyttää käsin esim. 40 kg pik-
kusäkeistä tai muutenkaan lihasvoimin liikuttaa tavaraa kylvökoneen säili-
öön. Niinpä jotain konetoimista on keksittävä ja valittava mahdollisimman 
hyvä ratkaisu, joka sopii vallitseviin olosuhteisiin parhaiten. Täyttövaunu 
ratkaisee suuren osan ongelmista ainakin toimeksiantajan tilalla ja pienen-
tää tarvikkeiden hävikkiä merkittävästi. Nopeutensa, helppokäyttöisyytensä 
ja helpon siirrettävyytensä ansiosta täyttövaunu lienee hyvä ratkaisu mo-
nelle muullekin tilalle. Työn edetessä saatiin selvyyttä myös vaunun raken-
tamisen kustannuksista ja huomioitavista asioista vaunun rakenteissa.  
4 KÄYTTÖTARKOITUS 
Täyttövaunun on tarkoitus toimia linkkinä lannoite- ja siemenvaraston ja 
kylvökoneen välillä, suojata ”kylvötarpeet” mahdolliselta sateelta, nopeut-
taa kylvötyötä sekä parantaa työturvallisuutta. Täyttövanulla tarkoitetaan 
traktorin perään kytkettävää perävaunua, johon siemen ja/tai lannoite on 
kuormattu irtonaiseksi, eli päästetty säkistä tai pakkauksesta ulos, valmiiksi 
siirrettäväksi kylvökoneeseen. Täyttövaunuja on tehty aikojen saatossa mo-
nella eri tavalla. Alkeellisimpia täyttövaunujärjestelmiä lienee ollut pituus-
suunnassa kahtia jaettu tavallinen perävaunu (kuva 1) jonka kippiä on kyl-
vökoneen täytön yhteydessä nostettu hieman koholle. Sen jälkeen on sie-
men sekä lannoite siirretty lapiolla tai kousalla käsivoimin vaunun taka-
päästä suoraan kylvökoneeseen. 1970- ja 1980- luvulla markkinoilla oli 
myös kylvökoneita, jotka olivat varustettuja kylvökoneeseen liitetyillä täyt-
töruuveilla, jotka poistivat lapioinnin edellä mainitun täyttövaunutyypin yh-
teydessä. Kylvökone peruutettiin lähelle vaunun takapäätä ja kaira käännet-
tiin käsivoimin vuoroin lannoite- ja siemenlokeron puolelle, riippuen siitä 
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kumpaa oli tarkoitus täyttää kylvökoneeseen. Vastaavanlaisia laitteistoja 
toki valmistetaan edelleen. 
 
 
Kuva 1. Erilaisia täyttövaunun jakomenetelmiä 
Nykyaikaisemmat täyttövaunut eivät enää vaadi käsityötä kylvökoneen täy-
tön yhteydessä. Variaatioita ja sovelluksia on monenlaisia ja erilaisia lait-
teistoja on varusteltu tilojen vaatimusten ja olosuhteiden mukaisiksi. Taso-
vaunu on yksi versio kylvökoneen täyttöön suunnitelluista menetelmistä. 
Tasovaunussa koko lavan kippauskorkeutta nostetaan nimensä mukaisesti 
ylemmälle tasolle ja kun vaunun kippi vielä nostetaan ylös, jää perävaunun 
lavan takapää hyvin korkealle kipattunakin. Tämä taas mahdollistaa mate-
riaalien valuttamisen suoraan kylvökoneeseen vaunun takapäästä. Kun 
vaunu vielä jaetaan poikkisuuntaisten jakolaitojen avulla kahteen osaan, 
voidaan samalla täytöllä täyttää sekä siemenet ja lannoite. Tasovaunu ei 
vaadi kylvömateriaalin siirtoon vaunusta kylvökoneeseen konevoimaa ol-
lenkaan. Korkean painopisteen takia tasovaunu on harmillisen herkkä kaa-
tumaan ja se puolestaan asettaa rajoituksia kippauspaikan suhteen. Taso-
vaunun toimintaperiaatteen takia vaunu on myös erikoisvalmisteinen ja ra-
kenne helposti myös hyvin raskas. Se puoltaa kuitenkin paikkansa, jos vau-
nun ominaisuuksia pystyy käyttämään hyväksi tilan muissakin töissä. Peru-
nanviljelyssä tasovaunuja käytetään usein siemenperunan siirtoon varas-
tosta pellolle ja siemenet saadaan kipattua suoraan istutuskoneeseen. Myös 
perunan tai juuresten aumaaminen tasovaunun avulla sadonkorjuun yhtey-
dessä on mahdollista. 
  
Nykyisin moni viljelijä käyttää tavallisesta perävaunusta jalostettua täyttö-
vaunua, joka varustetaan poikittaisilla jakolaidoilla (kuva 1 ja 2) ja kylvö-
tarpeet saadaan siirrettyä erillisen hydraulisesti toimivan täyttöruuvin kautta 
kylvökoneeseen ja täytettävä materiaali valikoidaan takimmaiseen jakolai-
taan asennetun sulkuluukuston avulla. Siemen ja lannoite täytetään kumpi-
kin vuorollaan. Täyttöruuvia voidaan käyttää joko kylvökonetraktorin tai 
erillisen vaunutraktorin hydrauliikalla. Jokainen voi valikoida kylvökoneen 
täyttämiseen itselleen parhaiten soveltuvan konseptin. Laitteistot ovat vuo-
sien varrella kehittyneet huimasti.  
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Kuva 2. Jussi-täyttöruuvilaitteisto tehdasvalmisteisella teräsjakolaidalla (kuva 
Jussi-Tuote Oy) 
5 TÄYTTÖVAUNUN SUUNNITTELU 
5.1 Vanha perävaunu 
Toimeksiantajalla oli käytössään tehdasvalmisteinen Kipa 140 puulaidoin 
varustettu kippiperävaunu (kuva 3) joka oli pääpiirteiltään ehjä ja käyttö-
kelpoinen. Vaunun vuotuinen käyttötuntimäärä oli kuitenkin melko vähäi-
nen ja varsinkin keväällä vaunu oli vajaatyöllistetty.  
 
Käyttötarkoituksen laajennus nostaisi käyttöastetta huomattavasti ja helpot-
taisi kevättöiden aikaan kylvötyötä ja säästäisi aikaa, jota ei keväällä kos-
kaan ole liikaa. Vaunun rungossa ja lavassa oli kuitenkin merkittävästi ”ajan 
patinaa” ja ruoste oli päässyt orastavasti pesimään maalipinnan alle, joten 
vaunu päätettiin muutostyön aikana peruskorjata ja maalata uuden ve-
roiseksi. Myös pienet rakenteelliset viat ja kulumat päätettiin poistaa kun-
nostuksen yhteydessä.  Kasvaneet maantienopeudet ja toiminnan varmuu-
den takaaminen ajoivat vaihtamaan myös kuluneet ja jo ehtoopuolella olleet 
vanhat renkaat uusiin. Vaihtoehtoja selviteltiin ja päädyttiin uusiin kuorma-
autokäyttöön soveltuviin renkaisiin ja vanteisiin. Uusien pyörien kantavuus 
ja kestävyys ylittääkin vaunun aiheuttamat kuormitukset ja rasitukset mo-
ninkertaisesti. Renkaat olivat myös jonkin verran hintavat, mutta oletus 
siitä, ettei rengasremonttia olisi luvassa pitkiin aikoihin, ajoi asiassa edelle. 
  
Valmistusprosessin tueksi otimme jo aikaisemmin valmistetun täyttövau-
nun, joka on toimeksiantajan käytössä. Aikaisempi vaunu on malliltaan 
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Kipa 130 ja rakenteeltaan vastaava kuin nyt työn alla oleva perävaunu. La-
vat ovat mitoiltaan täysin samanlaiset ja lavarakenteet myös yhtenevät kes-
kenään. Konseptiltaan vaunu on havaittu toimivaksi ja rakenteiden osalta 
hyvin yksinkertaiseksi. Pieniä säätöjä kunnostettavan vaunun rakenteisiin 
päätettiin tehdä ja esim. siemen ja lannoitepuolen keskinäistä jakosuhdetta  
 
Kuva 3. Vanha perävaunu ennen kunnostusta 
 
muutettiin hieman sopivammaksi, siirtämällä etumaista välilaitaa hieman 
aiempaa taemmas. Näin lannoitteen ja siemenen keskinäinen riittävyys kyl-
vön yhteydessä olisi optimaalisempi. Vaunun vakauden parantamiseksi on 
suositeltavaa sijoittaa lannoite painavampana materiaalina vaunun taka-
osaan ja siemenet etuosaan. Toisaalta juurikkaan kylvön ja syysviljojen ke-
vätlannoituksen yhteydessä vaunun molemmat osastot täytetään lannoit-
teella ja tyhjentäminen aloitetaan etumaisesta osastosta. Korroosion ehkäi-
semiseksi päätettiin valmistaa välilaitojen metalliosat haponkestävästä te-
räksestä. Tällä toimenpiteellä laitojen elinikä pitenee, lannoitteiden aiheut-
tama korroosioriski poistuu kokonaan ja pintakäsittelyä ei metalliosille tar-
vitse tehdä. 
5.2 Täyttövaunun vaaditut ominaisuudet 
Jotta päästäisiin vaunun hyvään käyttöasteeseen ja pitkään elinkaareen, pää-
tin valjastaa vaunun ominaisuudet monenlaisia käyttötilanteita silmällä pi-
täen. Täyttövaunun tehtäviin kuuluu oleellisesti siemenen ja lannoitteen va-
rastointi pellolla kylvön yhteydessä, sateelta suojattuna, joten kuorma pitää 
olla helppo peittää säätä vastaan. Kummallekin materiaalille on oltava oma 
tilansa. Sekä siemen että lannoite on saatava käyttöön halutussa järjestyk-
sessä erikseen. Vaunun lastaaminen tulee tapahtumaan pääosin suursäkeistä 
ja peittauslaitteesta, näin ollen on avuksi, jos lastauskorkeus ei nouse kovin 
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korkeaksi. Vähän vaatimattomampikin etukuormaaja ylettyy nostamaan sä-
kin vaunun laidan yli ja peittaimen purkukorkeuden ei tarvitse olla mahdot-
toman suuri. Vaunun peittäminen myös helpottuu, jos pressua ei tarvitse 
nostella kovin korkealle.  
 
Siirtoajon ja käyttöönoton välillä ei saisi olla kovin mittavia toimia ja siir-
tyminen työasennosta toiseen pitäisi saada hoidettua mahdollisimman ripe-
ästi. Siirtymisen on hyvä tapahtua normaaleilla maantienopeuksilla turval-
lisesti ja vaunun käsiteltävyyden on oltava hyvällä tasolla. Kipattaessa vau-
nun tulee olla mahdollisimman vakaa ja pienet alustan epätasaisuudet eivät 
saa haitata kippaamista. Myös puhdistamisen kylvettävän siemenen vaihtu-
essa ja käytön jälkeen on oltava helposti tehtävissä.  
 
Vaunun muuttaminen takaisin normaaliksi perävaunuksi saisi olla myös 
melko vähätöinen toimenpide, eivätkä lisälaitteet saa haitata vaunun nor-
maalia käyttöä. Irrotettujen välilaitojen ja ruuvin käsittely tapahtuu traktorin 
etukuormaajan avulla. Laitoja ei pureta varastoinnin ajaksi, vaan ne irrote-
taan vaunusta kokonaisina, pestään ja varastoidaan konesuojassa esim. truk-
kilavan päällä. 
5.2.1 Käytettävyys 
Mutkattoman toiminnan ja turvallisuuden kannalta on eduksi, jos vaunun 
eteen voidaan valjastaa traktori koko kylvösesongin ajaksi. Traktorin ei tar-
vitse olla kuitenkaan koko ajan kiinni vaunussa, vaan se voidaan irrottaa 
muiden töiden, kuten vaikka muokkauksen ym. ajaksi. Traktorin liittäminen 
vaunun eteen onkin hyvin yksinkertainen toimenpide, vain vetokoukun kyt-
kentä, sähköjohto, jarruletku ja kolme muuta hydrauliikkaletkua ovat tar-
peen. Vaunu ja siihen asennettava täyttöruuvilaitteisto eivät silti vaadi trak-
torilta kovin huimaa suorituskykyä, joten vanhempi ja vähän pienempikin 
traktori riittää hyvin.  
 
Työn alla oleva vaunu vaihtaa paikkaa loistavasti 75 HP traktorilla, mikäli 
traktorissa on kunnolliset jarrut ja riittävästi hydrauliikkaa. Pitkillä siirty-
millä täysinäisen vaunun veto lienee mielekkäämpää hiukan kookkaamman 
traktorin avulla. Täyttöruuvia on mahdollista käyttää myös kylvökonet-
raktorilla. Jos näin halutaan toimia, liitetään ruuvia varten tarvittava hyd-
rauliikka kylvökoneeseen. Ruuvi varustetaan tässä tapauksessa ns. alakäy-
töllä (kuva 4) ja täytön ajaksi kytketään moottori kiinni ruuvin alakäyttöis-
tukkaan. Täytön jälkeen sitten irrotetaan moottori ja nostetaan koko käyttö-
moottori letkuineen kylvökoneen taakse kiinnitettävään telineeseen kylvön 
ajaksi. Tämä menetelmä on käyttökelpoinen ja toimiva, mutta aiheuttaa 
täyttöruuviin yhden huoltokohteen, ketjuvälitteisen voimansiirron takia. 
Myös vaurion vaara kasvaa, kun kylvökone liitetään vaunuun. Kiireessä 
saattaa moottori jäädä irrottamatta ja perävaunusta tulla letkuvetoinen. Vau-
rion sattuessa kylvötyö keskeytyy pidemmäksi aikaa. Alavetoinen täyttö-
ruuvi on myös kalliimpi ja vähän raskaampi käsitellä. 
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Kuva 4. Täyttöruuvin alavetolaite ja moottori-istukka (kuva Jussi-Tuote oy) 
Peitteen poistaminen lastauksen ajaksi kokonaan on hankalaa ja siksi rat-
kaisin asian niin että vaunun molemmat päät täytetään vuorollaan. Peite ve-
detään aina suljetun osaston päällä olevan peitteen päälle lastauksen ajaksi. 
Osastoivat välilaidat päätettiin tehdä vaunun keskikohdasta korkeammiksi 
kuin laitojen vierestä, tämä puolestaan estää, täysinäistä vaunua kipattaessa, 
materiaalin valumisen välilaitojen yli ja ehkäisee näin materiaalien sekoit-
tumisen osastojen välillä.  
 
Välilaitojen päälle päätettiin sijoittaa pienet tasanteet, joita hyväksikäyttäen 
peittäminen ja vaunun päällä tapahtuva liikennöinti esim. säkkiä avattaessa 
helpottuu. Käyttöturvallisuuden kannalta on hyvä järjestää askelmat sekä 
etu- että takaosastoon. Vaunuun nousu on näin helpompaa ja turvallisem-
paa, eikä jalka lipeile liukkailla vaneri- ja metallipinnoilla. Siemenen tai 
lannoitteen valinta tapahtuu takimmaisen laidan takana olevasta sulkuluu-
kustosta, jota käytetään kahdella mekaanisella vivulla vaunun takaa. Riittä-
vän pitkä varsi takaa kevyen käytön ja helpon käsiteltävyyden. Täyttövau-
nun ollessa käyttöasennossa nostetaan vaunun takapäässä sijaitseva ruuvi-
kuljetin pystyyn vaunun takimmaisen laidan taakse. Ruuvin kääntö työ- ja 
kuljetusasentoon tapahtuu myös kohtuullisen pienellä käsivoimalla ja on 
melko nopea suorittaa. Kylvökonetta täytettäessä on välttämätöntä järjestää 
niin että ruuvin käyttöventtiili on käden ulottuvilla ja käytettävissä koneen 
päältä. 
5.2.2 Kestävyys 
Vaunun kestävyyteen panostin jokaisessa työvaiheessa. Kunnostettava 
vaunu oli käytetty ja jo useampia vuosia vanha. Vetolaitteissa oli kulumisen 
jälkiä ja pienehköjä väsymisen merkkejä. Työ päätettiin tehdä perusteelli-
sesti ja kunnostaa koko perävaunu uuden veroiseen kuntoon. Purkuvai-
heessa havaittujen väsymismurtumien määrä hämmästytti, koska vaunu oli 
yleissilmäykseltään edelleen varsin siisti ja hyväkuntoisen oloinen. Teli oli 
ryhdikäs ja lavakin ihan muodoissaan. Vetoaisa oli rungon etupään kohdalta 
käytännöllisesti katsoen poikki ja telikeinujen keskiholkit poreella. 
  
Vetoaisa uusittiin kokonaan. Perävaunun valmistaja toimitti uuden vetoai-
san, joka on täysin edellisen mallinen ja muotoinen, mutta 20 cm pidempi. 
Telit hitsattiin huolellisesti ja vahvistettiin lisäpaloilla. Telin etummaisilla 
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pyörillä on jarrut, jotka avattiin ja kunnostettiin uusilla osilla. Kipin saranat 
olivat ehjät, mutta rungon puoleiset saranaholkit vahvistettiin, jotta ne kes-
täisivät aikaa ja vuosia. Lavan etulaidan teräsrakenteita vahvistettiin havai-
tun sivuttaisen heilunnan estämiseksi. Takalaita, joka oli kokenut edellisen 
omistajan aikana kovia, rakennettiin kokonaan uudelleen ja takalaidan puu-
rakenteet korvattiin 30 mm vanerilla. Varsinaisten välilaitojen teräsosat mi-
toitettiin hieman ylivahvoiksi, jotta ne kestäisivät pitkään ja materiaaliksi 
valittiin haponkestävä teräs. Välilaitojen vanerit olisivat kestäneet myös 
normaalin kuorma-auton laitavanerin paksuisina. Yleisesti käytetty laitava-
neri on 21 mm paksua, mutta vaunun osalta päädyimme 30 mm koivuva-
neriin. Tukevampi laitamateriaali kantaa kuormaa paremmin ja tukee sivu-
laitoja lavan ollessa ylös nostettuna.  
6 TEKNISET RATKAISUT 
6.1 Laitevalinta 
Täyttöruuvilaitteiden merkkivalikoimaa ei markkinoilta ylenpalttisesti 
löydy, mutta vaihtoehtoja on kuitenkin muutamia. Eri laitteistojen käyttö-
ominaisuudet myös eroavat hieman toisistaan. Kuten konehankinnoissa 
yleensä, myös täyttöruuvin hankinnassa ei kannata ajautua yksisilmäiseen 
ajatteluun. Jokaisen laitevalmistajan versioissa on omat hyvät puolensa, niin 
hinnan, käytettävyyden kuin ominaisuuksienkin puolesta. Täyttöruuvin va-
lintaan vaikuttaa suuresti käytettävän kylvökaluston täyttökorkeus ja säili-
öiden leveys. Mitä korkeampi kylvökone, sitä pidempi täyttöruuvi on tar-
peen hankkia. 
  
Hankintapäätöstä tehtäessä on myös hyvä miettiä mitä ominaisuuksia ha-
luaa ja tarvitsee. Toimittaessa viljatilalla ja yhden kylvökoneen menetel-
mällä voidaan ruuvi asentaa kylvökoneen osaksi. Jos täyttöruuvi on kylvö-
koneen osana, on se mukana myös mahdollisen kylvöurakoinnin aikana, 
eikä asiakkaan pellolla tapahtuvaan tehokkaaseen kylvökoneen täyttöön tar-
vita kuin tavallinen kippiperävaunu siemenille. Lannoitteen voi sitten täyt-
tää koneeseen suursäkistä valuttamalla tai toisesta perävaunusta samalla 
laitteistolla. Perävaunuun asennettava täyttölaitteisto on puolestaan käyttö-
kelpoinen sen helpon puhdistettavuuden ja vaivattoman käytön kannalta. 
Jos perävaunu on varustettu osastoivilla välilaidoilla, siemen ja lannoite 
voidaan täydentää kylvökoneeseen samalla pysähdyksellä, yhdessä pai-
kassa. Tämä puolestaan säästää aikaa ja ohjaamosta kapuamisten määrä py-
syy maltillisena. Kun ohjaamosta ei tarvitse nousta, parantaa se osaltaan 
myös työturvallisuutta. 
6.1.1 Laitevaihtoehto 1 
Pohjanmaan maakunnassa, Isokyrössä sijaitseva Mäki-Reini Oy valmistaa 
Reini-täyttöruuvia, joka kiinnitetään kylvökoneen säiliön päälle, osaksi kyl-
vökonetta. (kuva 5) Tämän typpinen laitteisto ei vaadi välttämättä erikois-
rakenteita perävaunun osalta. Siemenet ja lannoite voidaan sijoittaa esimer-
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kiksi erillisiin perävaunuihin ja kylvökoneeseen syötettävä materiaali vali-
taan täytön yhteydessä, vain työntämällä kaira vuoroin siemen- ja lannoite-
vaunuun. Kaira puhdistetaan täyttöjen välillä kierrättämällä kairaa takape-
rin, jolloin ruuvi tyhjenee täysin tyhjäksi ja täytettävät materiaalit eivät 
pääse sekoittumaan. Kylvökoneen säiliöihin materiaalivirta ohjataan ruuvin 
päässä olevan teleskooppiputken avulla. 
  
Kuva 5. Mäki-Reini Oy:n valmistama täyttöruuvilaitteisto kuljetusasennossa kylvö-
koneen säiliön päällä (kuva Mäki-Reini OY) 
Kylvökoneen päällä matkustava laitteisto on kuitenkin kylvökonekohtainen 
eikä näin ollen sovellu käytettäväksi useamman kylvökoneen työparina. 
Kylvökoneen ollessa yli 3 m leveä, kasvaa myös laitteiston massa niin suu-
reksi, että se on pakko varustaa hydraulisella kannatinlaitteistolla, joka lisää 
laitteen hintaa ja massaa. Tämän tyyppinen täyttöruuvilaitteisto puoltaa 
paikkaansa hyvin esimerkiksi urakoinnissa kylvettäessä yhdellä koneella, 
jolloin täyttöruuvi on aina mukana ja käytettävissä. Valmistajan käsin liiku-
teltavan täyttöruuvin halkaisija on 140 mm, mutta hydraulikäyttöisen ver-
sion kierukka on halkaisijaltaan 154 mm. Perävaunua ei saa tällä menetel-
mällä täysin tyhjäksi ja käsin tehtävän puhdistustyön määrä kasvaa harmil-
lisesti, jos lajikkeen vaihtoja on usein. Käytettäessä perävaunuja erikseen 
lannoitteelle ja siemenelle tarvitaan myös kaksi täyttövaunutraktoria, koska 
täysinäisen perävaunun jättäminen kippausasentoon ilman traktoria on vä-
hintäänkin arveluttavaa ja riskialtista. Hydraulisesti käytettävällä nostolait-
teella varustettuna laitteen hinta ilman asennusta kipuaa 3380 € + ALV ta-
solle. Käsin liikuteltavan ruuvilaitteiston arvonlisäveroton hinta asettuu 
noin 2500 € luokkaan. (Mäki-Reini Oy) 
6.1.2 Laitevaihtoehto 2 
Etelä-Pohjanmaalla, Ylihärmässä sijaitseva Reikälevy Oy valmistaa Sami-
täyttöruuvia, joka asennetaan perävaunun lisälaitteeksi. (kuva 6) Siemenen 
ja lannoitteen erottelu tapahtuu osastoivien poikittaisten välilaitojen avulla. 
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Perävaunun kaksoisluukustosta valitaan täyttöruuville syötettävä materi-
aali. Kun luukut suljetaan, ruuvin puhdistus tapahtuu pohjaluukun kautta 
täyttöruuvia takaperin kierrättämällä. Ulostuleva jäännöserä päästetään ulos 
esimerkiksi ämpäriin ja ruuvi on puhdistuksen jälkeen puhdas toisen mate-
riaalin täyttämiseksi. Materiaalivirta ohjataan kylvökoneen säiliöön toimi-
tukseen sisältyvän teleskooppiputken avulla. Täyttöruuvi taitetaan kuljetuk-
sen ajaksi makuuasentoon vaunun päälle, jotta kuljetuskorkeus olisi mah-
dollisimman matala, eivätkä tien yli kulkevat sähkölangat tai sillat aiheut-
taisi ongelmaa. Kuljetusasentoon taitto tapahtuu helposti käsivoimin vau-
nun takaa.  
 
Kuva 6. Sami-täyttöruuvilaitteisto taittuu kuljetusasentoon vaunun päälle (kuva 
Reikälevy oy) 
Reikälevy Oy:n valmistama täyttöruuvi on materiaaliltaan haponkestävää 
terästä, joten kemiallinen kestävyys on laitteen osalta vähintäänkin hyvällä 
tasolla. Ruuvin halkaisija on 150 mm. Kierukka on laakeroitu molemmista 
päistään, teräksisen putken ja kierukan hiljaisen käynnin takaamiseksi. Näin 
ollen laitteen huolto vaatii kahden laakerin voitelua ainakin käyttökauden 
jälkeen. Varastoinnin suhteen Sami-täyttöruuvi onkin melko pyyteetön ma-
teriaaliensa suhteen. Tämän opinnäytetyön kohteena olevan laitteiston val-
mistamiseen vaadittavien osien hinta asettuu 2139 € +ALV tasolle. (Reikä-
levy Oy) 
6.1.3 Laitevaihtoehto 3 
Satakunnassa, Porissa sijaitseva Jussi-Tuote Oy valmistaa tuotemerkiltään 
Jussi-nimistä täyttöruuvia. Jussi-ruuvi on perävaunuun kiinnitettävä täyttö-
ruuvilaitteisto. (kuva 7) Siemen ja lannoite erotetaan osastoivien välilaito-
jen avulla ja etummaisen osaston materiaali juoksutetaan takimmaisen osas-
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ton läpi kulkevan yhdysputken läpi jakoluukustolle, jonka avulla ruuvin si-
sään päästetään haluttua materiaalia. Kierukka kuljettaa materiaalin täyttö-
ruuvin yläpäähän, josta juoksutus kylvökoneeseen tapahtuu teleskooppiput-
ken avulla. Purkuputkelle on täyttöruuvin varressa kuljetuskoukku joka pi-
tää teleskoopin ja putken paikoillaan kuljetuksen aikana. Kuljetusasentoon 
taitto, makuulle vaunun päälle, tapahtuu vaunun takaa käsivoimin kohtuul-
lisella voimalla. Vakiona asennustarvikkeisiin kuuluu myös kuljetusasen-
non lukko, joka puoltaa paikkaansa erityisesti 3-3,5 metrin, tai sitä lyhem-
millä laitteilla. Ruuvi puhdistetaan koko alapään aukaisevasta puhdistusluu-
kusta takaperin kiertämällä ja täyttöruuvi on tämän jälkeen puhdas. 
  
Kuva 7. Jussi-ruuvi alavedolla ja välilaita asennettuna asennussarjalla teräsprofiili 
laitoihin (kuva Jussi-Tuote Oy) 
Täyttöruuvin halkaisijaltaan 150 mm ulkovaippa on tehty hyvin joustavasta 
muovista, joka antaa anteeksi pienet kolhut ja kolaukset. Muovinen putki 
on käytössä erittäin hiljainen ja kulumaton. Ruuvin syöttösuppilo on hapon-
kestävä, mutta ulkovaippaa tukeva teräskouru ja varsinainen kierukka ovat 
tavanomaista ruostuvaa rakenneterästä. Kierukkaa ei ole laakeroitu alapääs-
tään, mikä käyttöä silmällä pitäen poistaa huollontarpeen kokonaan. Ylä-
pään laakeri on kestovoideltu eikä sen kestävyydessä ole havaittu ongelmia. 
Nykyään Jussi–ruuveja saa myös haponkestävällä ulkovaipalla ja isom-
malla 200 mm halkaisijalla varustettuna. Kaikki täyttöruuvit sopivat saman-
malliseen luukustoon, joten ruuvin mallia ja mittaa saa muutettua myöhem-
minkin. Vaunun valmistamiseen vaadittavan laitteiston hinta on 2178 € 
+ALV (Jussi-Tuote Oy) 
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6.2 Valittu konsepti 
Toimeksiantajan tilalla on kevään aikana käytössä useampia erilaisia kyl-
vökoneita erikoisviljelyn takia, eikä kylvökonekohtainen täyttölaitteisto 
tule laitekustannuksiensa takia kysymykseen. Aiemmat kokemukset Jussi-
täyttöruuvista olivat positiivisia ja eri versioita niistä on ollut käytössä toi-
meksiantajan tilalla jo yli 30 vuotta, joten Jussi-tuote Oy:n valmistamat lait-
teet olivat ennestään tuttuja ja toimivaksi todettuja. Valmistaja myös sijait-
see lähes ”naapurissa” tilan läheisyydessä. Näin ollen mahdollisten häiriöi-
den tai laiterikon sattuessa varaosat ovat helposti saatavissa kiireiseen kyl-
vöaikaan.  Täyttöruuvin merkkiä valittaessa myös rahtikustannus näyttelee 
merkittävää osaa, niinpä laitemerkiksi valittiin Jussi-täyttöruuvi.  
 
Toimeksiantajan tilalla korkeimman täyttökorkeuden vaatii nelimetrinen 
Tume Novacombi -kylvölannoitin, jonka täyttämiseen vaaditaan kokemuk-
sen perusteella täyttövaunukäytössä vähintään neljän metrin täyttöruuvi. 
Jotta täyttäminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti ja ilman turhia kur-
kotteluja, päätettiin ruuvin mitaksi valita 4,5 metriä. Pidempi täyttöruuvi 
nousee korkeammalle ylös ja ylettyy myös hieman pidemmälle koneen säi-
liön päälle. Nämä seikat helpottavat suuresti kylvökoneen säiliön päihin 
ylettymistä ja tavara juoksee hieman jyrkemmässä kulmassa olevasta tele-
skooppiputkesta paremmin. Kun purkuputkessa oleva materiaali virtaa no-
peasti, ei täyttöruuviin syötettävän materiaalin määrää tarvitse jarruttaa, 
vaan ruuvi saa toimia aina parhaalla mahdollisella suorituskyvyllä. Hieman 
ylimittainen täyttöruuvi ei myöskään estä täyttämästä matalampia ja pie-
nempiä kylvökoneita. Teleskooppisen purkuputken säätövara on niin pitkä, 
että täyttö onnistuu normaalisti myös nostolaitekiinnitteiseen kylvökonee-
seen, jonka lastauskorkeus on noin metrin luokkaa. 
7 TYÖSELOSTUS 
7.1 Välilaitojen mitoitus 
Ennen minkäänlaisia kunnostustoimenpiteitä päätettiin mitoittaa ja valmis-
taa osastoivat välilaidat perävaunun laitojen sisäpuolelle. Näin mahdolliset 
työn aikaiset kolhut ja naarmut tulevat pois pintakäsittelyn yhteydessä. 
Koko projekti alkoi siemen- ja lannoiteosastojen välisen kokosuhteen mie-
tiskelystä. Aiemmin valmistettu täyttövaunu toimi tässä hyvänä ohje-
nuorana ja käyttökokemuksen perusteella oli havaittu, että vaunun takim-
mainen osasto on etummaiseen nähden hieman liian kookas. Etupäähän si-
joitettu siemenosasto tyhjeni aina ensin ja lannoitetta jäi takimmaiseen osas-
toon. Uutta vaunua varustaessa moinen ongelma on helppo poistaa. Seu-
raava käytön tuoma kokemus oli, että laitojen kulmaa voisi jyrkentää, jotta 
osastot tyhjenisivät lähes viimeistä murusta myöden. Laitakulmaksi valit-
tiin 45º. Laitakulman kasvaessa myös vanerisen välilaidan mitta kasvaa ja 
30 mm koivuvaneri tuntui perustellulta vaihtoehdolta laitamateriaaliksi. 
Kippauksen yhteydessä vaneri joustaa joka tapauksessa hieman, eikä väli-
laitojen puisia osia myöskään ole tarkoitus kiinnittää vaunun pohjaan mi-
tenkään. Täyteen lastattua vaunua kipattaessa lavalla oleva materiaali alkaa 
pyrkiä alas lavalta, varsinkin vaunun keskiosasta. Hieman ”kukkuralleen” 
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lastattu kuorma virtaakin helposti etummaisen välilaidan yli takimmaiseen 
osastoon. Tämän ongelman poistamiseksi laitojen keskiosa jätetään korke-
ammaksi kuin itse perävaunun laitakorkeus. Välilaitojen korotettu keskiosa 
parantaa vaunun hyötytilavuutta merkittävästi ja ehkäisee materiaalien se-
koittumista. Hankittavien vanerilevyjen tulee olla riittävän suuria, jotta ne 
riittävät ainakin yhteen välilaidan puolikkaaseen kokonaan. Alustavat mit-
taukset tehtiin huolella, jotta jäisi vielä hieman työvaraakin. Kun laitakulma 
ja laitojen mitoitus oli päätetty, voitiin alkaa mitoittaa takimmaisen laidan 
keskiosaa, jonka leveys määräytyy käytettävän jakoluukuston mittojen pe-
rusteella. (kuva 8) Itse luukuston päätimme ostaa Jussi-tuotteelta valmiina, 
koska se on valmistettu haponkestävästä materiaalista jo tehtaalla. Luukus-
ton valmistus itse on tietysti mahdollista, mutta ei taloudellisesti kovin jär-
kevää. Valmiina ostettu luukusto on siro ja kevyt sekä suhteellisen helppo 
sovittaa minkälaiseen laitaan tahansa sopivaksi. 
 
  
Kuva 8. Valmiina hankittu takalaidan jakoluukusto on helppo sovittaa mihin ta-
hansa laitaan ja laitamateriaaliin 
Etuosaston teräksisen keskiosan korkeus määräytyy tietenkin valitun laita-
korkeuden mukaiseksi, mutta leveys sovitetaan jakolaitoja yhdistävään vä-
liputkeen sopivaksi. Väliputki otettiin myös tehtaalta valmiina, koska se so-
pii suoraan tehtaalla valmistettuun jakoluukustoon. Väliputki sovitettiin vä-
lilaitoihin sopivaksi ja se katkaistaan oikeaan mittaansa laitojen valmistut-
tua. Laitojen sisäpuolelle pystyyn asennettavat välilaidan kiinnityslistat 
päätettiin katkoa laidan korkuisiksi, niin etteivät ne ylety vaunun sivulaidan 
yläreunassa kulkevan koristelistan päälle. 
7.1.1 Teräsosat 
Haponkestävä teräs on materiaalina tottumattomalle hieman hankala, tai ai-
nakin erilainen työstää. Osien työstäminen ja rei’ittäminen on huonoilla po-
ranterillä ja välineillä täysin mahdotonta tai ainakin aikaa vievää puuhaa. 
Varsinaisia erikoistyökaluja haponkestävien osien työstämiseen ei tarvita, 
laadukkaat hyväkuntoiset metallityökalut ajavat asiansa varsinkin tämän 
kaltaisten pienempien projektien toteuttamisessa. Happoteräksen leikkaa-
minen kulmahiomakoneella onnistuu aivan normaalisti, kunhan laikassa on 
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maininta sen soveltuvuudesta haponkestävälle ja ruostumattomalle teräk-
selle. Kaikki työkalut, joilla happoterästä työstetään, kannattaa pitää eril-
lään tavallisesta mustasta raudasta työn aikana. Jos esimerkiksi katkaisulai-
kalla on leikattu ruostuvaa rautaa ennen haponkestävän leikkaamista, saat-
taa kipinäsuihkun kohdalle tulla harmillisesti ruosteisia jälkiä rakenteiden 
vanhetessa. Tilamittakaavassa värjäytymä ei ehkä rakennetta pilaa, mutta 
näyttää rumalta ruostuessaan ja sauman alle osuessaan heikentää sauman 
kemiallista kestävyyttä. Hitsaus suoritettiin tavallisella MIG-
hitsauslaitteella ja haponkestävällä langalla. Suojakaasuna käytettiin AGA 
MISON-2 -kaasua suositusten mukaisesti.(AGA) 
 
Luukuston mittojen varmistuttua voitiin aloittaa haponkestävien teräsosien 
valmistus, joka alkoi levyjen leikkaamisella oikean kokoisiksi. (kuva 9) Ha-
ponkestävä teräslevy on tavallista rakenneteräslevyä sitkeämpää ja muok-
kaus lujittuu voimakkaasti. Leikkaaminen onnistuu kuitenkin tavallisella le-
vyleikkurilla, mutta terävälys pitää säätää mahdollisimman pieneksi, ettei 
levyn reuna taittuisi leikkurin terien väliin. 
  
Kuva 9. Mittoihinsa leikattuja haponkestäviä teräsosia ennen särmäystä 
Leikkauksen jälkeen levyt taivutettiin särmärillä haluttuun muotoonsa. Le-
vyjä taivutellessa on myös otettava huomioon materiaalin sitkeys ja näin 
ollen suurempi muokkausvastus. Taivuttamisen (kuva 10) tulisi onnistua 
kerralla. Jos taitos menee ylijyrkäksi, on sen palauttaminen liki mahdotonta 
kotikonstein. Siksi särmäyksen suunnitteluun ja mitoitukseen kannattaa 
keskittyä huolella ja miettiä vielä kerran, että miten tämä nyt menikään.   
  
Kuva 10. Muotoonsa taivutettu takalaidan keskiosa 
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Kun halutut taivutukset oli saatu aikaiseksi ja osat oikeaan mittaan, sekä 
etu- että takalaitojen keskiosat hitsattiin kokoon ja valmistettiin läpiviennit 
yhdysputkelle ja jakoluukuille. Laitoihin kiinnitettävien kiinnityslistojen 
mitta tarkennettiin niin että listojen alapää jää kiinnitettynä noin 1,5 milli-
metriä irti perävaunun pohjasta. Näin toimien laitojen puuosat ovat aina 
uloimpana osana kohti maata, eikä listojen pää naarmuta perävaunun pohjan 
maalausta, jos laitaa siirrellään asennuksen aikana pitkin pohjaa. Jokaisen 
osan kaikki kulmat pyöristettiin ja leikkausjäysteet hiottiin pois lamellilai-
kalla. Viimeistely ei suoraan toimivuutta paranna, mutta lisää käsittelyn 
mukavuutta ja helpottaa puhdistamista pienellä vaivalla vuosiksi eteenpäin. 
Välilaitojen kiinnityslistojen reiät porattiin perävaunun alkuperäisten laito-
jen ponttilautojen ja kylkilistojen jakoon sopivaksi. Reikäjako porattiin en-
sin erilliseen työkaluun ja monistettiin sen välityksellä jokaiseen perävau-
nun laitaan kiinnitettävään osaan. Perävaunun sivulaitojen ulkopuolelle teh-
tiin myös tukilista (kuva 11)tavallisesta 30*5 mm lattaraudasta, jonka läpi 
välilaitojen pultit tulevat kiinni. Tukilista estää kiinnityspulttien painumisen 
sivulaidan puurakenteen sisään. 
   
Kuva 11. Välilaidan kiinnityspulttien ulkopuolinen tukilista, joka toimii aluslevynä 
välilaitapulttien kannan alla 
Välilaitojen vanereiden kiinnitysreiät porattiin listoihin ja laitojen keski-
osiin valmiiksi jo tässä vaiheessa. Huomioitava asia on kuitenkin se, että 
laitavanerien pystyreunat viistetään 45º kulmaan ja kiinnitysreikien tulee 
mahtua kiinni vanerin suoraan osaan. Laitojen keskimmäiset osat kiinnitet-
tiin tarkasti keskilinjalle vaunun pohjaan. Nämä kiinnitykset jäävät pysy-
viksi rakenteiksi vaunun pohjalevyyn, joten reikien takapuolelle hitsattiin 
mutterit, jotta uudelleenasennus ja -irrotus kävisivät joutuisasti vuosi toi-
sensa jälkeen. Laitojen sisäpuoliset listat pultattiin sivulaitoihin kiinni tar-
kasti pystysuoraan pohjan suhteen. Pieni mittatarkastelu osoitti sivulaitojen 
olevan hyvin mitoissaan ja suorat. Laitojen suoruus helpotti osaltaan mitoi-
tuksen suorittamista. 
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7.1.2 Puuosat 
Ennen varsinaisten vanereiden mitoitusta asetettiin perävaunun sivulaidat ja 
välilaitojen keskiosat pystyyn tarkasti suorakulmaan perävaunun pohjan 
kanssa. Jos tämä vaihe jää huonolle huomiolle, tulee laidoista helposti kierot 
ja huonosti istuvat sekä sivulaidat saattavat jäädä jompaankumpaan suun-
taan vinoiksi. Sivulaitojen suoruus kannattaa varmistaa erityisen tarkasti, 
koska sivulaitoja ei tueta välilaitojen käytön ajaksi enää erikseen ketjuilla 
tai tukiraudoilla, vaan välilaidat toimivat laitatukina täyttövaunun ollessa 
lastattuna. Välilaitavanerien sahaaminen aloitettiin mallirivan (kuva 12) te-
kemisellä. Rivan päät viistettiin 45º vinoiksi ja sovitettiin laitalistojen ja lai-
tojen keskimmäisten metalliosien välille. Näin pystytään varmistamaan lai-
dan lopullinen mitta ja tarkastamaan laitojen keskeinen suoruus ennen väli-
laitojen osien tekemistä. Huomattavana asiana mainittakoon se että etumai-
set ja takimmaiset laitojen vanerit ovat erimittaiset johtuen laidan keskiosan 
leveyden erosta. Hätäisesti ajatellen kaikki neljä laidan osaa ovat samanlai-
set, mutta järkeä ei passaa unohtaa pajan pöydälle missään vaiheessa. Huo-
lellinen mittaus helpottaa kaikkia työvaiheita ja varmistaa hyvää lopputu-
losta. 
 
Kuva 12. Välilaitavanerien mitoittamista ja mallintamista helpottaa vanerista tehty 
apurima jonka avulla laidan muotoja on helppo kokeilla. 
Seuraavassa vaiheessa sahattiin välilaitavanerit suorakulmaisiksi palasiksi 
ja viistettiin laitaa kohti tulevat päät vinoiksi mallirivan mukaisesti. Myös 
keskelle lavaa tulevat levyn reunat viistottiin, jotta takimmaisen osaston 
puhdistaminen helpottuu ja Laita-aihiot nostettiin lavalle ja kokeiltiin pai-
koilleen alustavasti liimauspuristimien avulla. Sovituksen yhteydessä var-
mistui myös laitojen sopivuus lavan pohjan päälle ja samassa yhteydessä 
saa piirrettyä tarkasti lovet sivulaitojen yläosassa olevaa koristelistaa var-
ten. Sovituksen jälkeen sahattiin koristelistaa varten mitoitetut lovet ja vä-
lilaitojen yläosat muotoonsa niin että laita jää vaunun keskiosasta koholle 
ja välilaitojen päälle voidaan asentaa kulkutasanne peittämistä ja suursäk-
kien avaamista helpottamaan. Laitavanerien yläosan olisi voinut katkaista 
myös suoralinjaiseksi sivulaidan päältä korkeamman keskiosan päälle asti 
mutta tällöin välilaitojen keskelle suunniteltu kulkutasanne olisi ollut mah-
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doton toteuttaa toimivasti ja kuormapeite olisi joutunut kosketukseen huo-
mattavasti terävämpää kulmaa vasten. Tämä suora kulkutasanne myös hel-
pottaa peittämisjärjestelyä takimmaisen laidan osalta, kun peite voidaan jät-
tää tasanteen päälle, jonne se on helppo kiinnittää, eikä se joudu koskaan 
täyttöruuvin saranan väliin. 
  
Kuva 13. Takimmainen välilaita alustavasti koottuna, perävaunun lavalla näkyy irto-
naisena myös etumaisen jakolaidan keskipelti läpivienteineen  
Jokainen välilaitalevy valmistettiin yksi kerrallaan paikkaansa sopivaksi. 
Kun laitalevyt olivat muodossaan, ne asennettiin liimauspuristinta apuna 
käyttäen paikoilleen. (kuva 13) Jokaisen osan ylin ja alin reikä porattiin läpi 
ja kiinnitettiin lukkokantapulteilla metalliosiin kiinni. Tämän jälkeen jokai-
nen reikä porattiin metalliosissa jo olevien reikien mukaisesti läpi. Laitojen 
seisoessa vaunun pohjalla, mitoitettiin laitojen päälle tulevat tasannelevyt, 
jotka kiinnitettiin laitojen päälle, pokattua teräskulmalistaa käyttäen. Vau-
nun osastoivien laitojen sisä- ja ulkopuolelle sovitettiin lavetikkaan pätkät. 
Tikkaan palaset kiinnitettiin takimmaisen jakolaidan kummallekin puolelle, 
jotta tyhjään vaunuun nouseminen ja sieltä ulos tuleminen olisivat helpom-
pia tehdä. Vaunun etulaidassa tikkaat olivat jo valmistajan puolesta, mutta 
lavan sisäpuolelle (kuva14) päätettiin vielä asentaa samanlainen tikkaiden 
pätkä kuin takalaitaankin. Etulaidassa kiinni olevat tikkaat palvelevat siis 
muussakin käytössä kuin täyttövaunun laitojen yhteydessä. 
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Kuva 14. Vaunun etupäässä ja takimmaisessa jakolaidassa on tikkaat myös sisäpuo-
lella 
Laitojen puuosien valmistuttua ja reikien poraamisen jälkeen jokainen osa 
irrotettiin toisistaan ja kaikki vanerien reunat pyöristettiin jyrsimellä hieman 
pyöreiksi, etteivät ne ole terävät käsiteltäessä.  
7.2 Vaunun kunnostus 
Opinnäytetyön pohjana toimivan vanhan perävaunun yleiskunto oli silmä-
määräisesti vielä kohtuullisen hyvällä tasolla. Ruostetta oli vain hieman ja 
vaunu näytti kauempaa katsoen hyvin ryhdikkäältä. Välilaitojen rakentami-
sen ja sovittamisen jälkeen alkoi perusvaunun lähempi tutkiskelu ja ehostus. 
Joitakin kohteita vahvistettiin ja korjattiin, jotta vaunun palvelusikä olisi 
mahdollisimman pitkä 
7.2.1 Perälaudan rakentaminen 
 Perävaunu oli tullut toimeksiantajalle käytettynä joitakin vuosia sitten ja 
edellinen omistaja oli jo aikoinaan tärvellyt vaunun perälaidan ehostusta 
vaativaan kuntoon. Alkuperäiset pontatut laitalankut oli korvattu ohuem-
milla ponttilaudoilla ja täydellä kuormalla perälauta jousti melkoisesti la-
valla olevan materiaalin painosta. Takalaidan alempi osa myös avautui ja 
sulkeutui melko kehnosti, koska laita oli ollut aikoinaan väärässä. Tilantee-
seen tutustuttuamme päätettiin koko laita rakentaa uudelleen ehjistä ja luo-
tettavista materiaaleista.  
 
Laitaa alettiin rakentaa ylhäältä alaspäin. Takalaidan ylä- ja alaosa päätettiin 
pitää saman kokoisina kuin alkuperäinenkin perälauta. Tällä ratkaisulla 
vanhat ja täysin ehjät lavalukkojen vastakappaleet saivat jäädä paikoilleen 
eikä sivulaitoihin tarvinnut tehdä muutoksia. Laitojen takakulmien yläsil-
mukoihin sovitettiin vanhan laidan mukainen pyöreä putki, joka toimii lai-
dan yläosan saranana. Lavan yläpään leveys mitattiin tarkasti saman le-
vyiseksi kuin alapää, jotta perälautavanerien leikkaaminen olisi mahdolli-
simman helppoa. Sitten leikattiin 30 mm paksu vanerin kappale takalaidan 
ylimmäisen osan kokoiseksi. Levy sovitettiin paikoilleen alustavasti, supis-
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tamalla laitojen takapäätä yhteen kuormaliinalla. tällä menetelmällä saa-
daan varmistettua varsinaisen laitavanerin sopivuus ja tarvittaessa sitä voi-
daan muokata. Samalla mitoitettiin takalaidan reunojen yli tulevan huullok-
sen mitta ja mitattiin pystyyn tulevien metalliosien pituus niin että ne ylet-
tyvät sopivasti pyöreän yläputken keskiosaan.  Mallaamisen jälkeen laita 
otettiin alas. Takalaidan yläosan alareunaan sovitettiin kahdesta osasta val-
mistettu metallivahvistus (kuva 15) joka puolestaan jäykistää takalaitaa 
osaltaan poikittaissuunnassa. Irtonaiset pokatut teräsosat kiinnitettiin ensin 
vaneriin kiinni ja hitsattiin kiinni vasta pulttien kiinnittämisen jälkeen. 
 
Kuva 15. Perälaudan yläosan jäykistyslistan osat aseteltuna paikoilleen sisäpuolisen 
korroosiosuojauksen jälkeen ennen hitsausta 
Tällä menetelmällä valmistettuna sovituksesta tulee tiivis ja välyksetön. 
Hitsausta ei kuitenkaan kannata suorittaa liian isolla virralla, koska hitsaus 
vetää laitaa herkästi väärään. Kun laidan alalista oli asennettu, kiinnitettiin 
ja sovitettiin reunamaiset taivutetut rautalevyt mitoitettuun paikkaansa ja 
laidan keskiosaan tulevat U-profiili pystyjäykisteet paikoilleen pulttaa-
malla. Pulttaamisen jälkeen taas hitsattiin kaikki avonaiset saumat kiinni. 
Tämän jälkeen ylälaita nostettiin paikoilleen (kuva 16) ja tarkastettiin sen 
toimivuus ja sovitettiin lavalukot alkuperäisten vastakappaleiden mukai-
sesti. 
 
Perälaudan alemman osan valmistaminen aloitetaan levyn sahaamisella 
mittaansa ja yläreunan rautavahvikkeen sovituksella. Viljaluukkuna toi-
miva alaosa saa olla noin 1-2 mm kapeampi kuin yläosa, jolloin laidan toi-
mivuus on parempi eikä puulaitojen reuna kulu käytössä turhaan. Sovitus 
kannattaa tehdä jokaisessa mahdollisessa välissä, jotta vältyttäisiin turhilta 
virheiltä. Alaosan tukiraudat asennetaan samoin kuin yläosankin. Sekä la-
valukkojen aluslevyn että välitukien alapäät jätetään hieman ylipitkiksi, että 
laidan alareunassa sijaitsevan lukkokammen käpälät saadaan sovitettua toi-
mivasti oikein. Vanhan takalaidan alalukkojen kielekkeet poistetaan ja luk-
kokampi irrotetaan kiinnikeholkeistaan. Mitoituksen osalta kannattaa ottaa 
huomioon, että alalaidassa olevat tukiraudat kannattaa kiinnittää hieman eri 
kohtaan kuin ylälaidassa. 
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Kuva 16. Perälaudan yläosa paikoillaan vaunun perässä alaosan mitoittamista varten 
Tällöin alalaidasta saadaan ns. yliavautuva ja alaluukku aukeaa lähes suo-
raan ylös asti. Uuteen takalaitaan ei asennettu pikairrotteisia saranoita, vaan 
ne korvattiin 17 mm rei’illä varustetuilla holkeilla, joiden läpi työnnetään 
tavallinen 16 mm pultti. Näin takalaita ei koskaan pääse vahingossa tippu-
maan eikä liikkumaan sivusuunnassa tarpeettomasti. Kun uusi takalaita oli 
valmis, mitoitettiin uudet alalukon lukkokielekkeet oikeisiin kohtiin ja hit-
sattiin kiinni lukituskammen varteen. Myös lukkokammen kiinnikeholkit 
siirrettiin oikeaan kohtaan niin että kampi ei liiku sivusuunnassa. Takalaita 
koottiin heti valmiiksi pulttaamalla ja valmiit laidan osat irrotettiin sara-
naholkeistaan maalaustyön helpottamiseksi. Takalaitaan tehtiin myös nos-
tolenkit, jotta sen irrottaminen onnistuu mahdollisimman kevyesti ja kone-
voimaa hyödyntäen. Viljaa ajettaessa avataan kippauksen ajaksi vain taka-
laidan alaosa auki ja vilja juoksee pois lavalta helposti. Käsiteltävyyden pa-
rantamiseksi lisättiin laidan kumpaankin alakulmaan kahvat, joista laita on 
mukava nypätä auki vaikka kuivurin montulla. 
 
 
Kuva 17. Valmiin takalaidan rakenteet ovat selkeät ja vahvaksi mitoitetut 
Käytetyn perävaunun päivitys täyttövaunuksi 
 
 
21 
7.2.2 Jarrujen kunnostus 
Vaunun ensimmäiselle akselille asennetut hydraulisesti toimivat rumpujar-
rut olivat kokeneet kovia väärinkäytön seurauksena. Tavallisella ½ tuuman 
liittimellä varustettu jarruletku oli aikoinaan kytketty suoraan traktorin hyd-
rauliikkalohkoon ja jarrutettu maantienopeuksista lukkoon. Mikään jarru-
koneisto ei moista kuormitusta hajoamatta kestä. Jarrutettaessa perävaunua 
traktorin jarruventtiilistä on jarrujärjestelmän jarrupaine korkeimmillaankin 
vain 35 bar. Perävaunun jarruja käytettäessä tavallisesta käsikäyttöisestä 
työhydrauliikan venttiilistä on järjestelmän paine lähes välittömästi 200 bar. 
Jarrusylintereiden tilavuus on niin pieni, ettei jarrupainetta ehdi ajon aikana 
mitenkään säätää oikeaksi käsiventtiilistä ja seurauksena on välitön lukko-
jarrutus. Kaikki jarrujen vaurioituneet tai kuluneet osat vaihdettiin uusiin ja 
jarruletkun päähän asennettiin oikeanlainen jarruliitin, jota ei voi kiinnittää 
vahingossakaan työhydrauliikan liittimiin. 
   
Työn alla olevan Kipa 140 perävaunun jarruihin pääsee käsiksi melko hel-
posti ja nopeasti. Ensin poistetaan pyörät niistä navoista, joissa jarrut sijait-
sevat. Tämän jälkeen irrotetaan pyöränlaakeria suojaava rasvakuppi ja sen 
sisältä löytyvä laakerin lukitusmutteri. Mutterin irrotuksen jälkeen purkaan-
tuu koko laakeri napoineen ja jarruineen hyvin käsiteltäväksi paketiksi. 
(kuva 18) Jarrujen rakenne on todella yksinkertainen ja oikein käytettynä 
kokemusten mukaan erittäin pitkäikäinen. Havaintovaunun jarrujen jarru-
kilvet olivat kiertyneet kovan jarrutuksen seurauksena pyörän mukana ja ne 
vaihdettiin uusiin. Jarrukilven kiertymä oli myös aiheuttanut lähes kulumat-
tomiin jarrupaloihin virheasennon, joka oli kuluttanut jarrupalaa vain toi-
sesta reunasta. Varsinaiset jarrurummut ja jarrupalat olivat kuitenkin niin 
kulumattomat, ettei niitä katsottu järkeväksi vaihtaa. Vasemman puoleisen 
jarrun työsylinteri oli murtunut reunastaan ja sen tilalle vaihdettiin valmis-
tajalta hankittu uusi sylinteri.  
 
Kuva 18. Perävaunun jarrujen rakenne on yksinkertainen ja purkaminen onnistuu va-
kiotyökaluilla ilman suurempaa äheltämistä. 
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Jarrulaitteiston kunnostuksen jälkeen kootaan pyörän napa ja laakerit pai-
koilleen ja kiristetään laakeri oikeaan tiukkuuteensa. Tässä ohjenuorana 
toimi valmistajan ohje, jonka mukaan laakeria kiristetään niin kauan, että 
laakerivälys häviää. Sen jälkeen löysätään laakerin säätömutteria 1-2 kant-
tia, niin että laakerissa on havaittavissa pienenpieni välys, ja rengas pyörii 
vapaasti. Liian kireälle kiristetty laakeri leikkaa ajossa lämmetessään kiinni 
ja rikkoutuu. Liian löysä laakeri taas ”holkkaa” ajossa ja kuluttaa laakeri-
pinnat ennenaikaisesti loppuun. Kokoamisen jälkeen laakeripesä täytetään 
⅓ tilavuudestaan vaseliinilla, joka on tarkoitettu nimenomaan pyörän laa-
kereihin. Tällaista vaseliinia saa mm. raskaan kaluston varaosaliikkeistä ja 
korjaamoilta. Pyörän laakerin liiallinen voitelu ei myöskään ole hyväksi. 
Liian täyteen täytetty laakeripesä kuumenee voimakkaasti ja kuluminen 
kiihtyy. Normaalissa maatalousajossa pyöränlaakereiden voitelu onkin tar-
peen vain kerran viidessä vuodessa ja ajon ollessa kevyttä tai erittäin hidasta 
vain kymmenen vuoden välein. Mikäli vaseliini on vääränlaista, se imee 
itseensä kosteutta ulkoilmasta ja tällöin huoltoväli tietenkin lyhenee. 
7.2.3 Aisan ja rungon korjaus 
Kunnostustyön aikana havaittiin vaunun aisassa murtuma, joka vaati kor-
jausta. Aisan alareunassa oleva U-profiili oli murtunut sivuistaan, rungon 
etupään kohdalta sekä aisan vinotukien liitoskohdista. Vauriot olivat peri-
aatteessa korjattavissa, mutta pitkäikäisyyden kannalta ajateltuna päätettiin 
koko aisa vaihtaa uuteen ja hieman pidempään. Pidempi aisa parantaa vau-
nun käsiteltävyyttä ja helpottaa käyttöä keväällä esim. satunnaisesti pari-
pyörien kanssa tapahtuvan siirron yhteydessä. Ennen rungon ja lavan re-
montoimista mietittiin perävalojen ja maantievarusteiden kiinnityskohdat 
valmiiksi ja hitsattiin valmiit kiinnikkeet sivuäärivalojen kiinnittämistä var-
ten. Myös joitakin johdon kannakkeita hitsattiin lavan alapintaan valmiiksi, 
ettei maalattuun pintaan enää tarvitse hitsata tai porata turhia reikiä. 
 
Purkutyö aloitettiin irrottamalla vaunun lava saranatapeistaan, jolloin vau-
nun runkoa on helpompi käännellä hitsauksen edellyttämiin asentoihin ja 
myöhemmin suoritettava pintakäsittely helpottuu myös merkittävästi, kun 
kaikki vaunun komponentit saadaan irti toisistaan. Lavan irrottaminen oli 
erittäin helppo työvaihe. Kippisylinterin ylätappi irrotetaan ja saranatappien 
hitsaukset hiotaan pois ja lyödään tapit ulos korvistaan. Tämän jälkeen 
pelkkä lava nousee rungon päältä huomattavan vaatimattomalla etukuor-
maajalla ja ketjulla. Lavan pohjalevyn paino ilman laitoja lienee vain noin 
600-800 kg luokkaa. Lavan irrotuksen jälkeen irrotettiin vanha aisa poltto-
pillillä irti vaunun rungosta ja siistittiin polttojäljet kaikista runkoon kiinni 
jäävistä osista. Rungon eturautaan syntyneet poreet rälläköitiin auki katkai-
sulaikalla ja hitsattiin takaisin kiinni. Uusi aisa on saatavana tehdastoimi-
tuksena puolivalmiiksi koottuna eli aisan etupää on rungon eteen asti val-
miiksi koottuna.(kuva 19) 
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Kuva 19. Uusi aisa sovitetaan vaunun etupäähän puolivalmiina ilman takapään kote-
lon kantta 
Aisan alareunassa oleva U-profiili on täyspitkä koko aisan matkalta ja van-
haa aisaa huomattavasti järeämpi. Tähän ns. aisan runkoon ei saa tehdä 
poikkisuuntaisia hitsauksia ja muutenkin asennus pitää suorittaa tarkasti 
valmistajan ohjeiden mukaisesti. Aisan takaosa hitsataan koteloksi vasta 
varsinaisen aisan asennuksen ja suuntauksen jälkeen. Suuntaus tapahtui 
mittaamalla telin keinuakselin kiinnityskorvista vetosilmukan keskelle. Ai-
san vaihdon yhteydessä voidaan myös vaunun vaakasuoruutta muuttaa pa-
remmin traktoriin sopivaksi, jos tarvetta havaitaan. Uuden aisan rakenne oli 
kuitenkin sen verran korkeampi, että vaunun etupää nousi juuri sopivasti 
5cm ilman suurempia muutoksia. Tämän ansiosta vaunu kulkee nykyisten 
traktoreiden vetokoukkuun kytkettynä hyvin suorassa. Uuden aisan materi-
aali on myyntinimeltään DOMEX hienoraeterästä, joka on tavanomaista 
HB52 rakenneterästä huomattavasti sitkeämpää ja kestävämpää. (Porin te-
räsmyynti/JK Santala Oy) Kun aisa oli kiinni rungossa, asennettiin vielä vi-
notuet aisan tyveen. Vaunun runkoon integroitiin myös täyttöruuvilaitteis-
ton käyttämiseen vaadittavat hydrauliikkalinjat. Kaikki läpiviennit hitsattiin 
runkoon kiinni, jotta linjojen asennus olisi mahdollisimman helppoa ja liit-
timet tulevat siististi kiinni vaunun rungon etupalkkiin. Linjan takapään liit-
timet asennetaan läpivientinipoilla perävalopalkin läpi vaunun taakse. 
 
Remontin edetessä runkoa tarkkailtiin ja käytiin läpi kaikki mahdolliset vä-
syvät kohdat ja kolot. Teliakselistoa irrottaessa huomasimme telivarsien 
keskiholkkien hitsaussaumoissa murtumat kummallakin puolella. Telivar-
ret hiekkapuhallettiin puhtaaksi ja murtunut sauman osa polttoleikattiin 
auki. Poltettu railo hitsattiin ja telikeinun kylkeen asennettiin tukipalat, 
jotka muotoiltiin rakenteellisesti kestävän muotoisiksi ellipseiksi.(kuva 20) 
Käytetyn perävaunun päivitys täyttövaunuksi 
 
 
24 
Suora poikkisuuntainen hitsaussauma aiheuttaisi epäjatkuvuuskohdan. Li-
säksi kipin saranatappien holkkeihin hitsattiin lisätuki, koska saranaholkin 
kiinnitys oli melkoisen heiveröisen näköinen, (kuva 21) vaikkakin käytän-
nössä jo monesti kestäväksi todettu. Saranaholkit myös varustettiin rasva-
nipoilla. 
 
Kuva 20. Teliakseliston keinuvarret paikattiin ja vahvistettiin murtuneesta kohdasta 
  
 
 
Kuva 21. Lavan saranaholkit vahvistettiin lisäämällä vinotuki holkkien alapuolelle. 
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7.3 Pintakäsittely 
Täyttövaunu joutuu käytön aikana tekemisiin voimakkaasti ruostuttavan 
lannoitteen kanssa. Tästä syystä täyttövaunun korroosiosuojauksen pitää 
olla laadukas ja kemiallisesti hyvin kestävä. Laadukas pintakäsittely myös 
takaa vaunun ryhdikkään ulkonäön vuosiksi eteenpäin. Maalaus päätettiin 
tehdä polyuretaanipohjaisella kaksikomponenttisella paksukalvomaalilla. 
Maali muodostaa nimensä mukaisesti erittäin paksun pinnan, joka säilyy 
hieman kimmoisana ja kestää hyvin mekaanista kulutusta.(Väriässät oy, 
Pori) Jotta maalipinnan tarttuvuus olisi paras mahdollinen, oli kaikki metal-
liosat hiekkapuhallettava täysin puhtaiksi ruosteesta ja vanhasta maalista. 
Hiekkapuhalluksen jälkeen kaikki maalattavat pinnat pohjamaalattiin 
EPOCOAT Primer–epoksipohjamaalilla. Maalauksen jälkeen pohjamaalin 
annettiin kuivua, jonka jälkeen pintamaalaus suoritettiin NORMADUR 65 
uretaanimaalilla.  Perävaunun lavan ja rungon suuret osat päätettiin hiekka-
puhalluttaa ja maalauttaa ulkopuolisella ammattimaalarilla, jolla on parem-
mat tilat ja laitteet työn suorittamiseen. Näpräämistä vaativat puuosat ja 
puuosissa kiinni olevat raudat sen sijaan päätettiin pintakäsitellä itse. Perä-
vaunun puulaitoja ei purettu osiin, vaan pinta karhennettiin hiekkapuhalta-
malla ne hyvin kaukaa, tarkoitukseen soveltuvalla puhallusrakeella. Osas-
toivat välilaidat purettiin osiin ja kaikki vanerien pinnat puhallettiin kevy-
esti hiekalla. Haponkestäviä teräsosia ei tietenkään hiekkapuhallettu eikä 
maalattu mitenkään. 
  
Laitojen puuosat otettiin pohjamaalauksen jälkeen pieneen erityiskäsitte-
lyyn. Kaikki laitojen kolot, rautaosien raot sekä listanvierut täytettiin ja pak-
keloitiin autoteollisuudestakin tutulla Sikaflex 221 polyuretaanimassalla. 
Polyuretaanimassa on päälle maalattavaa ja soveltuu hyvin käytettäväksi 
valitsemamme pohja- ja pintamaalin kanssa. Massa on myös pysyvästi elas-
tinen ja soveltuu siksi hyvin myös puun ja metallin välien tiivistykseen. 
Kaikkien kolojen tilkitsemisen jälkeen ja saumamassan kuivumisen jälkeen 
päästiin aloittamaan pintamaalaus. Maalaus aloitettiin niin että ensin pinta-
värin saivat laitojen sisäpuolet ja välilaitavanerien etupuolet. Uretaanimaali 
sallii jatkaa maalausta seuraavana päivänä ilman ongelmia, joten laitojen 
ulkopuolet maalattiin vasta seuraavana päivänä. Menetelmä vaati tietysti 
hieman aikaa, mutta näin vältytään sisäpintojen maalivirheiltä kokonaan, 
kun märkää maalattua pintaa ei tarvitse asettaa maalauksen aikana tukea 
vasten. Myös tilan ahtaus pakotti osaltaan toimimaan vain toinen puoli ker-
rallaan. Kun pintamaalit oli levitetty ja laidan osat kuivia, maalattiin sivu-
laitojen kolarilistojen ja yläreunan koristelistojen ulkosivuihin koristeraidat 
rungon värisellä maalilla. Maalin värin vaihtumisesta huolimatta kaikki pin-
tamaali oli tyypiltään samaa puolikiiltävää NORMADUR 65 uretaanimaa-
lia. Kun pintamaalaus oli valmis, liimailtiin uudet varoitustarrat ja tyyppi-
merkintätarrat kiinni vaunun laitoihin ja runkoon aivan alkuperäisen mallin 
mukaisesti.  
7.4 Kokoonpano 
Vaunukokonaisuuden kokoaminen aloitettiin maalattujen komponenttien 
yhdistämisellä. Telistö liitettiin runkoon kiinnityspisteistään.  Kun runko oli 
saatu kokonaiseksi, asennettiin uudet pyörät vaunun alle. Nyt vaunun alusta 
Käytetyn perävaunun päivitys täyttövaunuksi 
 
 
26 
seisoi pyörillään ja odotteli päälleen kunnostettua lavan pohjaa. Lava nos-
tettiin paikoilleen etukuormaajaa käyttäen ja lavan saranatapit lyötiin pai-
koilleen. Viimeinen hitsaustyö suoritettiin, kun saranatapit lukittiin paikoil-
leen hitsaamalla. Hitsaamisen jälkeen lavan kiinnityskorvakkeet paikka-
maalattiin ja sen jälkeen vaunun alusta ja lava olivat taas yhtä puuta.(kuva 
22) Lavan etuosaa kohotettiin etukuormaajan avulla mekaanisen lavatuen 
varaan ja asennettiin kipin sylinteri paikoilleen. 
 
Kuva 22. Kokoonpantu vaunun runko ja lava ovat hyvin maalattuina suorastaan ilo 
silmälle eikä korroosio pääse iskemään vahvan maalikerroksen läpi 
Vaunun vanhat putkitukset olivat hyvässä kunnossa eikä niitä uusittu kun-
nostustyön aikana. Kaikki letkut sen sijaan vaihdettiin uusiin ja yritettiin 
näin varmistaa niiden pitkäikäisyyttä. Täyttökairan hydrauliikkaa varten 
koottiin myös paikoilleen paine- ja paluulinja, jotka asennettiin kiinteäksi 
osaksi vaunun runkoon. Liittimet kierrettiin kumpaankin päähän val-
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miiksi.(kuva 23) Tämä nopeuttaa täyttövaunun laitojen purkamista ja ko-
koamista käyttökauden aikana, eikä vaunun alla tarvitse enää konttailla. 
Etupäähän pikaliittimillä kiinnitettävät täyttöruuvilinjan letkut tehtiin myös 
valmiiksi, samoin kuin kipin ja jarrujenkin letkut. Sivulaidat koottiin pai-
koilleen ja nostettiin kiinni. Perävaunun takalaitaan kiinnitettiin vielä hi-
taanajoneuvon kolmio ja hinattavan työkoneen merkkikolmiot takavalojen 
viereen. 
 
Kuva 23. Täyttöruuvilaitteiston hydrauliikan läpiviennit vaunun takana ja edessä no-
peuttavat vaunun muuttamista täyttövaunuksi ja turha konttailu jää pois 
Maalatut täyttöruuvilaitteiston välilaitojen osat koottiin kiinni haponkestä-
villä teräsosilla. Jokainen välilaitojen pultti ja kiinnitin on tehty haponkes-
tävästä teräksestä, mikä ilmenee pulttitavaran kantaan ja muttereihin stans-
satusta A4 tekstistä. Teräs- ja puuosien kaikki välit tiivistettiin Sikaflex 221 
tiivistemassalla ja pultattiin kiinni. Kun osastoivat laidat olivat koottuna 
valmiiksi, asennettiin kumpaankin laitaan kaksi nostolenkkiä laidan taka-
puolille, käsittelyn mahdollistamiseksi etukuormaajan ja nostoketjun 
avulla.(kuva 24) Kukaan ei yksinään pysty mukavasti ja turvallisesti nosta-
maan näin painavaa laitarakennelmaa käsin. Lenkit asetettiin laidan vaneri-
seen osaan ja paikoitettiin niin että kumpikin laita on nostettaessa tasapai-
nossa. Kokoonpanon jälkeen laidat nostettiin kokonaisina perävaunun la-
valle ja kiinnitettiin laitoihin ja pohjaan aivan kuten suunniteltu olikin. Reiät 
istuivat hyvin paikalleen ja asentaminen oli mutkatonta, toki maalauksen 
aikana sivulaidan reikiin joutunut maali teki ensimmäisellä asennuskerralla 
hiukan haittaa. 
 
Kuva 24. Täyttövaunun välilaitojen käsittely koneellisesti on helppoa, kevyttä ja mu-
kavaa eikä asennus vaadi käsivoimaa juuri nimeksikään 
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Osastoivien laitojen asennuksen jälkeen sovitettiin täyttöruuvin yläsarana 
takimmaisen välilaidan selkäosan yläreunaan, tarkasti keskelle. Tämän jäl-
keen nostettiin täyttöruuvi paikoilleen ja säädettiin ruuvin putkessa olevan 
yläsaranan sijainti niin että ruuvi lukittuu helposti paikoilleen luukuston 
taakse. Sovituksen jälkeen asennettiin vaunun peräpäähän tulevat hydraulii-
kat paikoilleen. Täyttöruuvin vetomoottori asennettiin kiinteäksi ruuvin ylä-
päähän, josta hydrauliikkaletkut kulkevat ruuvin ulkoputkeen kiinnitettynä 
alaspäin, teleskooppiputken kuljetustuen alapuolelle kiinnitetylle suunta-
venttiilille asti. Suuntaventtiililtä lähtee paine ja paluuletku kiinnitettäväksi 
vaunun valopalkin sisään asennetuille pikaliittimille, jotka ovat vaunussa 
kiinteästi kiinni. Letkujen mitoitus ja reititys kannattaa miettiä huolella, niin 
etteivät letkut koskaan häiritse täyttöruuvin käyttöä tai taittamista kuljetus-
asentoon. Hitaanajoneuvon kolmio liimattiin takimmaisen välilaidan selän 
keskelle. 
7.4.1 Sähkötyöt 
Perävalojen asennus vaatii keskittymistä ja huolellisuutta. Sähkötyöt tehtiin 
koko vaunuun täysin uudelleen ja hyvillä komponenteilla.(kuva 25) Perä-
valoiksi valittiin tiiviit ja huomattavan suurikokoiset lyhdyt. Haaroitus teh-
tiin vaunun takana, erikseen tarkoitukseen soveltuvalla vesitiiviillä jakora-
sialla. Takavalojen virta tuotiin oikeaoppisesti kaksipiirisesti niin että esi-
merkiksi oikeanpuoleisen parkkien sulakkeen palaminen ei sammuta va-
semman puoleista parkkia. Samoin äärivalojen virta kytkettiin parkkien 
kanssa ristiin siten että vasen parkki on samassa piirissä kuin oikeanpuolei-
nen äärivalo ja päinvastoin. Tällä menetelmällä pyrittiin eliminoimaan ta-
kavalojen puuttuminen kokonaan häiriötilanteen sattuessa. Keskelle vaunun 
perää asennettiin vielä yksi ylimääräinen parkkilamppu, joka kytkettiin va-
semman parkin kanssa samaan piiriin. Oikean puoleisen parkin piiriin puo-
lestaan kytkettiin vaunun taakse asennetut led-työvalot jotka eivät vie pal-
jon virtaa, mutta valaisevat tehokkaasti. Työvaloille asennettiin erikseen 
merkkivalolla varustettu kytkin vaunun etuosaan.  
     
Kuva 25. Suojaletkuihin asennetut sähköjohdot ovat suojassa ulkoisilta rasituksilta ja 
selkeät takavalot sekä kirkkaat työvalot helpottavat käsittelyä pimeässä 
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Kaikki asennetut johdot pujotettiin suojaletkuun eli sukkaan, joka puoles-
taan suojaa johdotuksia ulkoiselta rasitukselta ja parantaa kulutuskestä-
vyyttä, jos vaikka pyörä lennättää kuraa johtoja päin. Jakorasian sisällä ole-
vat liitokset kytkettiin kaikki vesitiiviiksi, kiinni liimattavilla liittimillä, jo-
ten hapettumariski on todella vähäinen. Valaisimiin sisälle menevät johto-
jen läpiviennit tiivistettiin samalla tiivistemassalla kuin laitojen raotkin. 
Sähkövarusteiden rakentamiseen ja kiinnittämiseen meni aikaa yllättävän 
runsaasti, kaikkine toimenpiteineen yli puolitoista työpäivää. Sähkötöiden 
valmistuttua vaunu oli käytännöllisesti katsoen valmis ajoon.  
 
Kuva 26. Uusi maali haisee aina hyvältä ja hyvin tehty pintakäsittely miellyttää sil-
mää  
 
8 KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA VAADITTAVAT MUUTOKSET 
8.1 Käyttöönotto 
Ennen varsinaista täyttövaunukäyttöä otettiin vaunu hieman koekäyttöön 
viljanlajittelujen ajaksi ja testailtiin vaunun yleistä toimivuutta.(kuva 26 ja 
28) Pidempi vetoaisa tuntui käytössä mukavalta ja vaunun jarrut tuntuivat 
toimivan ihan niin kuin ajatus olikin. Jarrujen ilmaaminen unohdettiin ensin 
suorittaa ja tästä johtuen vaunu sekä jarrutti, että lopetti jarrutuksen hiukan 
viiveellä. Ongelma poistui jarrujen ilmaamisen jälkeen. Letkujen mitoitus 
tuntui onnistuneelta ja työvalot auttoivat juuri sopivasti pimeään rakennuk-
seen peruuttaessa. Uudet renkaat(kuva 27) tuntuivat todella pyöreiltä ja mu-
kavilta maantiellä ajettaessa. Vaunu ei enää pompi tyhjänä eikä jää kuop-
pien jälkeen ”pöykkimään” lastattunakaan. Renkaiden kantavuus myös ylit-
tää vaaditun tason moninkertaisesti ja luullakseni vaunusta ei taida olla jäl-
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jellä enää kuin muutama ruosteinen rauta sitten aikanaan, kun renkaat jos-
kus tulevat tiensä päähän. Tapaturma voi tietysti renkaan rikkoa ennenai-
kaisestikin mutta se mahdollisuus lienee kaikissa ilmakumipyörissä. Lavan 
pohjan sisäpuoleinen maalaus paransi kuormatilan puhdistuvuutta huomat-
tavasti. Uusi maalipinta on liukas ja vilja juoksi alas lavalta hyvin helposti. 
Liukas pohja parantaa tietysti myös täyttövaunulaitteiston käyttöominai-
suuksia osaltaan, ainakin niin pitkään kuin pohja pysyy liukkaana. Mikään 
ei tietysti estä maalaamasta lavan sisäpohjaa uudestaan kulumisen jälkeen.  
 
Kuva 27. Uudet renkaat takaavat tasaisen menon ja reilun kantavuuden maantiellä 
Valmistetut täyttövaunun välilaidat ovat helpot asentaa ja irrottaa. Muunta-
minen tavanomaisesta perävaunusta täyttövaunuksi tapahtuu reilusti alle 
tunnissa. Mitään täyttövaunun raskaammista laitteista ei tarvitse myöskään 
nostaa käsin, ellei välttämättä halua. Kaikki täyttövaunun osat todettiin käy-
tössä moitteetta ja mutkattomasti toimiviksi. Täyttövaunun osastoivien lai-
tojen vinous todettiin riittävän jyrkäksi. Materiaali juoksee lavalta hyvin ja 
vaunu tyhjenee todella tyhjäksi ilman harjaa ja lapiota. Toki siemenlaatua 
vaihtaessa perusteellinen puhdistus on tarpeen. Myös varsinainen täyttö-
ruuvi tuntui perusvarmalta suorittajalta ja kompromisseja ei ole tullut. Ha-
ponkestävyytensä ansiosta on odotettavaa, että välilaidat palvelevat pitkään 
ja luotettavasti.  
 
 
8.2 Muutokset 
Vaunun käyttöönoton jälkeen sen rakenteissa tai laitteistoissa ei havaittu 
muutostarpeita. Kaikki vanhassa perävaunussa havaitut epäkohdat pyrittiin 
korjaamaan ja siinä onnistuttiin hyvin. Toimeksiantajan tilan tarpeisiin päi-
vitetty vaunu lunasti paikkansa erittäin hyvin ja puhtain paperein. Myös 
täyttövaunulaitteet läpäisivät käytännön testin muutoksitta. Moitteettomaan 
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lopputulokseen saattoi vaikuttaa osaltaan se, että tilalla on käytetty vastaa-
valla konseptilla valmistettua täyttövaunua jo aiemmin ja kaikki parannusta 
vaativat kohteet otettiin syyniin jo suunnitteluvaiheessa. Lisäkehitystä tie-
tysti tehtiin matkan varrella. 
  
Esimerkkinä mainittakoon vaunun lavan keskelle, pituussuuntaan kiristetty 
kuormaliina, joka estää kuormapeitteen painumisen lavan sisään. Näin vesi 
ei jää makaamaan peitteen päälle ja peite on helppo vetää auki vuorollaan 
molemmista päistä kuormaa täyttäessä. Kuormaliina pidetään kireänä, kun-
nes peite on vedetty toisen osaston päälle kaksin kerroin. Tämän jälkeen 
liina löysätään, jotta se painuu vaunun päälle nostettavan säkkipuukon alle. 
Säkkipuukko on Jussi tuote Oy:n valmistama neliteräinen kehikko, joka 
nostetaan koneellisesti vaunun sivulaitojen päälle. Sitten vain nostellaan 
etukuormaajalla säkit puukon yläpuolelle ja lasketaan terää vasten, jolloin 
säkissä oleva materiaali valuu alla olevaan vaunuun. Säkkipuukon avulla 
vaunun täydentäminen käy kokonaan yhden miehen menetelmällä, eikä 
traktorin ohjaamosta tarvitse nousta jatkuvasti säkkiä avaamaan. 
  
Lavan peittämiseen on suunniteltu myös veivipeitettä, joka avataan koko-
naan vaunun edestä. Kyseisenlaisia peitteitä käytetään kuorma-autoissa ja 
toimeksiantajan tilalla myös perävaunun lavapeitteenä. Veivipeite on myös 
helppo sulkea maassa seisten vaunun sivulta. Ajan vähyyden takia tämä ky-
seinen innovaatio jäi toteuttamatta, mutta toteutettaneen tulevaisuudessa. 
Pienillä innovaatioilla voi käyttömukavuutta ja työturvallisuutta parantaa 
merkittävästi hyvin pienillä investoinneilla.   
 
Kuva 28. Kunnostuksen jälkeinen ensikippaus kuivurin montulle 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Käytetyn perävaunun kunnostus ja siihen rakennettavien täyttövaunulaittei-
den rakentaminen nosti toimeksiantajalla jo olleen perävaunun käyttöarvoa 
huomattavasti ja perävaunun käytettävyys parani merkittävästi. Kustannuk-
sia ynnäillessä kulunut rahamäärä kuitenkin hämmästyttää. Jos omalle työl-
leen laskee palkan, kasvaa rahasumma jo melkoisesti. Kunnostamaton 
vaunu olisi kelvannut sellaisenaankin käytettäväksi, mutta huomattavan ly-
hyellä aikavälillä rakenteiden heikkoudet olisivat aiheuttaneet harmillisia 
työn keskeytyksiä ja luultavimmin juuri käyttöajankohtaan osuvia korjaus-
toimenpiteitä. Täyttövaununa toimivan perävaunun korjaukseen ja kunnos-
tamiseen menneistä kustannuksista osan saa kuitenkin hukkumaan perävau-
nun kohonneeseen vaihtoarvoon. Näin perusteellisesti läpikäyty perävaunu 
on silti kaikilta osin uuteen verrattavissa. Toisaalta vaunun kunnostamiseen 
kulunut rahasumma on niin iso, että vaihtokaupassa uuteen samanlaiseen ei 
väliraha ole juurikaan suurempi. 
  
Täyttövaunulaitteiden sovittaminen perävaunuun jää monessa tapauksessa 
kuitenkin itse tehtäväksi työksi. Vaunumalleja on markkinoilla niin lukui-
sasti, ettei yhdelläkään laitevalmistajalla voi olla valmiiksi sovitettua lait-
teistoa jokaiseen perävaunuversioon. Toisaalta itse tekemällä pääsee vai-
kuttamaan laitteiston käytettävyyteen ja teknisiin ratkaisuihin. Lähtötilan-
teessa kannattaa mielestäni panostaa kunnollisiin komponentteihin ja tuke-
vaan rakenteeseen, jotta valmistetun laitteen käyttöikä olisi mahdollisim-
man pitkä. Jos ajattelee varustaa perävaununsa täyttövaunukäyttöön sovel-
tuvaksi ja epäröi omia metalli- ja puutyötaitojaan, kannattaa laitetoimitta-
jilta kuitenkin kysellä, josko valmiiksi mitoitettuja osia löytyisi juuri itsellä 
olevaan vaunumalliin. Myös teräsprofiililaitaisiin perävaunuihin on ole-
massa ratkaisuja välilaitojen kiinnittämiseksi. 
 
Yksinkertaistettuna johtopäätelmänä muotoilisin, että vanhan vaunun kun-
nostaminen ei lyö leiville. Täyttövaunulaitojen valmistaminen on kannat-
tava toimenpide ja maksaa itsensä kymmenessä vuodessa takaisin jo pel-
kästään vähentyneen apulannan hävikin ja säästyneen työajan hinnalla. 
Säkki on vaunuun helppo purkaa ja täyttöruuvista on mukava ”lurutella” 
siemeniä ja apulantaa kylvökoneeseen, ilman ylös nostetun säkin putoamis-
vaaraa, lisäksi hävikki pienenee ja annostelu helpottuu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Käytetyn perävaunun päivitys täyttövaunuksi 
 
 
33 
Taulukko 1. Erittely vaunun kunnostustyön ja täyttövaunulaitteiston kustannuksista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Täyttöruuvi+luukusto
Renkaat
Haponk. teräsosat
Hiekkapuhallus
Aisa
Hydrauliikat
Jakolaita levyt
Pintamaali harmaa
Pintamaali vihreä
Pohjamaali
Tieliikennevalot
Työvalot
Jarruosat
Perälaita levyt
Pultit A4
Hitsaustarv.
2178
2080
700
500
470
380
280
210
210
168
150
120
90
70
70
30
Kokonaiskustannukset
Yhteensä  7706 €
€ ALV 0%
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